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Kanalerneuerung in Osnabriick

Mit wenig Platz durchs Wohngebiet

Auf den ersten Blick wirkte die Kanalerneuerung in der KornstraRe
eher unkompliziert. Aber wie so oft steckte bei ndherem Hinsehen
der Teufel fiir Planung und Ausfiihrung im Detail. Das Ergebnis kann
sich sehen lassen — sowohl fiir die Stadtwerke Osnabriick als auch
fiir die Anlieger.

Die rund 450 Meter lange Kornstrale in Osna-
briick ist dicht bebaut mit Mehrfamilienhdu-
sern, etwa 600 Haushalte sind hier angesie-
delt. Das Entwdsserungssystem besteht aus
zwei Schmutzwasserleitungen und einem Re-
genwasserkanal. An einen 100 Jahre alten
Schmutzwassersammler aus Steinzeugroh-
ren DN 250 sind die anliegenden Hauser ange-
schlossen. Im Jahr 1978 wurde zusatzlich eine
Schmutzwassertransportleitung DN 400 eben-
falls aus Steinzeug gebaut. Sie entwassert die
hinterliegenden Stadtteile. Hinzu kommt ein
ebenfalls 100 Jahre alter Regenwasserkanal DN
1000 aus Beton.

Die Kamerabefahrung der genannten Entwds-
serungskandle ergab im Jahre 2011, dass die
Schmutzwasserleitung DN 250 Risse, Scher-
benbildung und somit erhebliche Mangel auf-
wies. Die Regenwasserleitung zeigte deutlich
geringere Schdden, erwies sich jedoch nach
den jiingsten Berechnungen und mit Blick auf
die zu erwartenden Niederschlagsereignisse
als hydraulisch zu gering bemessen.

Planen mit Hindernissen

Im Jahr 2013 begannen bei den Stadtwerken
Osnabriick die Planungen fiir die Umgestal-
tung der Entwdsserungssituation in der Korn-
strafie. Dabei sollte der Regenwasserkanal auf
DN 1200 vergrofiert und fiir das Schmutzwas-
ser ein nachhaltig dichtes System hergestellt
werden. Die Losung bestand darin, den Regen-
wassersammler durch einen neuen Kanal aus
Betonrohren DN 1200 zu erneuern und die bei-
den Steinzeugleitungen durch eine neue Lei-
tung aus PE DN 4o0 zu ersetzen. ,Die Hau-
ser an die vorhandene Steinzeugleitung DN
400 anzuschlieBen schied aus, da auch dieser
Kanal schon einige Schaden aufwies®, erklart
Daniela Fiege, Leiterin der Bauiliberwachung
Entwédsserungsnetze/-anlagen bei den Stadt-
werken Osnabriick.

Was auf den ersten Blick planerisch recht ein-
fach aussah, erwies sich dann jedoch bei ndhe-
rem Hinsehen als komplexer wie zundchst ge-

Daniela Fiege ist mit der Umsetzung der Manahme
in der Kornstrafe sehr zufrieden.
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dacht. Eine parallelim Parkstreifen verlaufende
und schlie3lich die Kanaltrasse querende Gas-
hochdruckleitung musste bei der Trassenpla-
nung der neuen Kandle beriicksichtigt werden
und schrankte die Platzverhiltnisse im Bau-
feld deutlich ein. Nach Uberpriifung der Ho-
henlagen stellte sich heraus, dass bei Verwen-
dung der normalerweise in Osnabriick verwen-
deten Kreisprofilrohre mit FuB fiir den Regen-
wasserkanal im Kreuzungsbereich der Gaslei-
tung die erforderliche Uberdeckung nicht mehr
hatte hergestellt werden kénnen. Im Dialog
mit dem Betonwerk Bieren wurde dann die fol-
gende Losung entwickelt: Der kritische Bereich
sollte mit einem Rechteckquerschnitt gekreuzt
werden, um die nétige Uberdeckung und den
erforderlichen Abstand zur Gasleitung einhal-
ten zu konnen.

Nachdem dieses Problem planerisch geldst
war, wurde die Gesamtstrecke in zwei Bauab-
schnitte von jeweils rund 230 Metern Ldnge
unterteilt. Im ersten Bauabschnitt sah die Pla-
nung vor, die Kandle in Doppelbauweise zu er-
stellen. Der Regenwasserkanal wurde in glei-
cher Trasse des Altkanals erneuert, der neue
Schmutzwasserkanalin der gleichen Baugrube
und in der Trasse des urspriinglichen Schmutz-
wassersammlers DN 250 mit verlegt. Der Vor-
teil dieser Vorgehensweise lag darin, dass die
vorhandenen Hausanschlussleitungen unmit-
telbar an die neuen Kandle angebunden und
die Altleitungen ausgebaut werden konnten.
Die alte Transportleitung DN 4oo blieb wah-
renddessen von den Bauarbeiten unberiihrt in
Betrieb, auf ein kostenintensives Uberpumpen
des Schmutzwassers (25-30 1/s) konnte somit
verzichtet werden.

Die Schmutzwasserhausanschliisse der siid-
lichen Strafienseite mussten den Regenwas-
sersammler unterqueren, um an den neuen
Schmutzwasserkanal angeschlossen werden
zu konnen. Aufgrund der geringen Tiefenlage
der Anschlussleitungen machte dies bei den
ersten vier Hausern Probleme. ,,Wir verlegen in
unserem Regenwassernetz grundsatzlich Be-
tonrohre mit Fuf3 auf einer Betonsohle. Die Be-
rechnung ergab, dass fiir diese vier Anschluss-
leitungen nicht genug Platz unter Auflager und
Fu3 vorhanden ist. Deshalb wurde in diesem
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Hier erfolgte eine provisorische Anbindung des neuen an den alten Regenwasserkanal.

Im Bereich der querenden Gashochdruckleitung wurden Rechteckprofile eingebaut. Rechts der neue Schmutz-
wasserkanal DN 400 aus PE.

Bis zum letzten Tropfen!

Vom Markifiihrer im Bausektor:
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Abschnitt auf Betonrohre ohne Fufl umgeplant,
die dann vor Ort ein Auflager aus Beton erhiel-
ten®, erldutert Daniela Fiege und erkldrt die
aktuelle Werkstoffphilosophie in Osnabriick:
,»Mit FuBrohren aus Beton nach Qualitdtsan-
forderung der FBS haben wir sehr gute Erfah-
rungen gemacht. Das Fufirohr sorgt fiir ein si-
cheres Auflager und fiir Regenwasser bietet
Beton qualitativ und wirtschaftlich eine gute
Losung.“

Beim Schmutzwasser haben sich die Stadt-
werke Osnabriick mit dem Ziel eines dichten
Kanals nach Abwdgung verschiedener Krite-
rien fiir ein verschweifites System aus PE ent-
schieden. ,,Uns ist bewusst, dass auch hier die
Qualitdt der Verlegung entscheidend fiir die
Langlebigkeit des fertigen Kanals ist. Entspre-
chende Kriterien formulieren wir in der Aus-
schreibung und kontrollieren deren Einhal-
tung konsequent auf der Baustelle“, so Dani-
ela Fiege.

Im zweiten Bauabschnitt war das Arbeiten
in Doppelbauweise nicht mehr moglich. Ein
zu geringer Abstand zwischen dem alten Re-
genwasserkanal und den im siidlichen Park-
streifen verlaufenden Versorgungsleitungen
verhinderte die Erneuerung des Regenwas-
sersammlers in gleicher Trasse. Die Planung
ergab, zundchst den neuen Schmutzwasserka-
nal in neuer Trasse in ca. 6 Meter Tiefe nord-
lich der Hochdruckgasleitung zu verlegen.

Im ersten Bauabschnitt war es moglich, Regen- und Schmutzwasserkanalin einer
Baugrube zu verlegen. Die Verlegetiefe erreichte bis zu 6 Meter.

Dort, wo vorhandene Versorgungsleitungen die ordnungsgeméfle Verdichtung
des Rohrgrabens erschwerten, kam Fliissighoden zum Einsatz. Zu sehen sind die
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neu verlegten und mit Haltebénken gegen Auftrieb gesicherten Hausanschluss-

leitungen.

Die alte Schmutzwassertransportleitung blieb
dabei weiterhin in Betrieb. Dadurch konnte
auch in diesem Bauabschnitt auf eine aufwdn-
dige Wasserhaltung verzichtet werden. Nach
Umschluss des neuverlegten Schmutzwasser-
kanals DN 400 an das bestehende Schmutz-
wassernetz bestand dann die Moglichkeit, den
Regenwasserkanal DN 1200 in der Trasse der
alten Transportleitung neu zu verlegen.

Vor dem Hintergrund der beengten Platzver-
haltnisse und in dem Bestreben, die Baugrube
moglichst schmal zu halten, entschlossen sich

Um den Rohrgraben moglichst schmal zu halten,
fiel beim Regenwasserkanal die Wahl auf Rechteck-
schachte.

die Stadtwerke Osnabriick entgegen ihrer son-
stigen Gewohnheit Kreisschdchte zu errich-
ten, fiir den Regenwasserkanal nun Rechteck-
schdchte in den Abmessungen 1000 x1700 Mil-
limeter einzubauen Zu Beginn und zum Ende
des Projektes wurden noch zwei Regenwasser-
bauwerke (ca. 25 To Gewicht), die als Fertigteil-
schdchte geplant, geliefert und mit einem Kran
Millimeter genau in die Baugruben gesetzt wor-
den sind.

Erstmals Fliissigboden in Osnabriick

Auf der Siidseite der KornstraBBe wurden im
Geh- und Parkstreifen sehr verdichtet verlegte
Biindel von Versorgungsleitungen angetroffen.
Hier entstand bereits in der Planungsphase die
Fragestellung, ist ein fachgerechtes verfiillen/
verdichten der Baugrube durch den spéteren
Unternehmer tiberhaupt méglich? Die Antwort
lautete nach Sichtung aller Versorgungspldne
- nein. ,Dies war fiir uns der Anlass, uns in-
tensiver mit der Thematik Verfiillung mit fliis-
sigem Verfiillbaustoffe zu befassen. Nach Sich-
tung verschiedener Unterlagen, haben wir uns
entschlossen, die Hausanschliisse auf der Siid-
seite mit RRS Fliissigboden zu verfiillen, erldu-
tert Daniela Fiege. Nach Fertigstellung der er-
sten Anschliisse, waren Auftraggeber, Inge-
nieurbiiro und Baufirma vom Ergebnis (iber-
zeugt. Das Verfahren wurde schlielich fiir alle
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slidlich anschlieBenden Hausanschliisse genutzt. ,,Somit konnten wir
sicherstellen, dass die Versorgungsleitungen wieder fachgerecht verfiillt
wurden und keine Setzungen auftreten werden®, betont Daniela Fiege.

Gemeinsam geht es besser

Die MaBnahme wurde auf der Grundlage der Planung ausgeschrieben
und die Firma Nie-Tieke aus Emsbiiren erhielt mit dem wirtschaftlichsten
Angebot den Zuschlag, die Auftragssumme lag bei 1,4 Millionen Euro. Im
September 2013 wurde mit den Bauarbeiten begonnen; die Kanalbauar-
beiten werden noch in diesem Jahr, die letzten Asphaltierungsarbeiten
Anfang 2015 abgeschlossen sein.

Die Bauphase brachte natiirlich fiir die Anlieger erhebliche Beeintrach-
tigungen mit sich, wie sie sich bei so einem Projekt gar nicht vermeiden
lassen. Zur konfliktarmen Umsetzung dieser MaBnahme trug nicht zu-
letzt die Kommunikationsstrategie der Stadtwerke Osnabriick bei. ,,Wir
informieren die Anlieger bereits im Vorfeld einer solchen MaBnahme
friihzeitig und ausfiihrlich. Dariiber hinaus pflegen wir auch wéahrend
der Bauzeit den Kontakt. Wir wollen ihnen den Eindruck vermitteln, dass
wir bei allen unvermeidbaren Beeintrdachtigungen deren Anliegen und
Interessen ernst nehmen. Dieses Gefiihl und die Sensibilitét fiir ein ko-
operatives Miteinander versuchen wir auch unseren Auftragnehmern zu
vermitteln,“ betont Daniela Fiege.

Kooperatives Miteinander gilt auch mit Blick auf den Stralenbaulasttra-
ger. Dieser wurde bereits frithzeitig in die Planung einbezogen, um des-
sen - Anforderungen in der GesamtmaBnahme angemessen beriicksich-
tigen zu konnen. Im Ergebnis fiihrte dies zu biirgerfreundlichen Losun-
gen. Sowurden Hochborde in Rundborde umgewandelt, die den Anwoh-
nern verbesserte Parkmoglichkeiten eroffnen, und der Einmiindungsbe-
reich verkehrsfreundlicher umgestaltet. ,,Wir haben versucht, die mog-
lichen Synergien zwischen Kanal- und Straenbau zu nutzen und so ge-
meinsam das Projekt im Sinne der Anwohner der Kornstra3e zu einem
rundum guten Ergebnis zu fiihren. Ich denke, das ist im Zusammenwir-
ken aller Beteiligter von der Planung bis zur Umsetzung bestens gelun-
gen®, freut sich Daniela Fiege.

Im Ergebnis bekommen die Anwohner ein intaktes Entwédsserungssys-
tem unter der Erde und tiber der Erde eine neue und gegeniiber dem Aus-
gangszustand deutlich verbesserte Strae.

A. zu Eulenburg 1

Im Ergebnis der BaumaBinahme erhalten die Anwohner nicht nur eine dichte und
den Anforderungen angepasste Entwésserungsinfrastruktur, auch iiber der Erde
verbessert sich der Zustand des Wohnumfeldes.
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